



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 11ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 30^{ης} Απριλίου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 93/2025

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της αριθ. πρωτ. 13887/3.11.2023 σύμβασης με τίτλο ' ' Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ' ' ».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α' /13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **6326/25.4.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **21** μέλη και απόντα **4** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Λιάκος Χρήστος |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Βασιλείου Γεώργιος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Καρακάξης Χρήστος |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 6. Ρούσσος Γεώργιος | 19. Σουρίλας Δημήτριος |
| 7. Αμανατίδης Ισαάκ | 20. Γλύκος Ευστάθιος |
| 8. Σπίτσα Σταυρούλα | 21. Νάτσιος Κωσταντίνος |
| 9. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 10. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 11. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 12. Σταματονικολός Δαυίδ | |
| 13. Δάφνη Ευμορφία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Κυριάκος
2. Ζάχος Ιωάννης

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Προσήλθαν αμέσως μετά την καταγραφή των παρόντων μελών οι κ.κ. Βογιατζής Κυριάκος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

Αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Νάτσιος Κωνσταντίνος, του 14^{ου} θέματος ο κ. Σταματονικολός Δαυίδ, μετά τη ψήφιση του 13^{ου} θέματος ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ και μετά την ψήφιση του 15^{ου} θέματος η κ. Δάφνη Ευμορφία.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της 9.4.2025 (Πρακτικό Νο 9) και 25.4.2025 (Πρακτικό Νο 10).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το αριθ. πρωτ. 4901/31.3.2025 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της υπ' αριθ. πρωτ. 13887/03-11-2023 Σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού», το οποίο έχει ως κατωτέρω:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν.Ματάκias
28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΤΚ 34200
Τηλ: 2226350021**

**Ιστιαία 31/03/2025
Αρ. πρωτ. : 4901**

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της υπ' αριθμ.πρωτ.: 13887/03-11-2023 Σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού»

Σχετ: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 4859/28-03-2025 αίτηση της εταιρίας LANDCO Ε.Π.Ε.
2. η υπ' αριθμ. 13887/03-11-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013699250) σύμβαση
3. η υπ' αριθμ. 4451/20-03-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016509778) τροποποίηση σύμβασης

Στις 03-11-2023 υπεγράφη σύμβαση με αρ.πρωτ.:13887/03-11-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013699250) μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «LANDCO Ε.Π.Ε. – ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού» ποσού 2.235.360,60 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% {Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769)}.

Η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «LANDCO Ε.Π.Ε. – ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατέθεσε τις:

ΑΔΑ: ΨΒΨ10Ε7-Κ18
- υπ' αριθ. ε-190306/ 24-10-2023 εγγυητική επιστολή από το ΤΜΕΔΕ ποσού 65.390,00 € (εξήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ)
- υπ' αριθ. ε-190307/ 24-10-2023 εγγυητική επιστολή από το ΤΜΕΔΕ ποσού 24.928,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ)

που συμπληρωματικά ανέρχονται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 90.318,00€ (ενενήντα χιλιάδες τριακόσια δέκα οχτώ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

Η διάρκεια της 13887/03-11-2023 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Στο άρθρο 7 της σύμβασης ορίζεται ο χρόνος παράδοσης-παραλαβής των υλικών.

Στην παρ.5 του άρθρου 7 της σύμβασης αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με την 244/2024 Απόφασή του (ΑΔΑ:6ΓΥΜΩΕ7-ΘΚΗ) ενέκρινε το αριθ. πρωτ. 14398/25.9.2024 Πρακτικό της Επιτροπής προμήθειας εξοπλισμού και υλικών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, αναφορικά με την αριθ. 13303/24 αίτηση παράτασης της αριθ. 13887/3.11.2023 Συμβάσεως και τη **χρονική παράταση των συμβατικών προθεσμιών κατά έξι μήνες ήτοι από 3.11.2024 έως 30.5.2025.**

Στις 20-03-2025 υπεγράφη τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13887/03-11-2023(ΑΔΑΜ:23SYMV013699250) σύμβασης βάσει της υπ' αριθ. **121/2025 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής** (Α.Δ.Α.: Ψ8ΜΦΩΕ7-ΥΙΡ) μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της εταιρίας «LANDCO Ε.Π.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου που αφορά περίπου στο 50% των προβλεπόμενων από τη μελέτη ποσοτήτων το οποίο αντιστοιχούσε στην υλοποίηση και παράδοση των προβλεπόμενων από το μέλος «ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «LANDCO Ε.Π.Ε. - ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Στις 28-03-2025 η εταιρία «LANDCO Ε.Π.Ε.» με το υπ' αριθμ. 4859/28-03-2025 έγγραφό της αιτείται :

Α)παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά 6 μήνες, ήτοι έως και τις 02-11-2025 για τους παρακάτω λόγους:

1. Όσον αφορά στην ανάληψη του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου της “ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (προμήθεια και τοποθέτηση του έγχρωμου ασφαλικού φωτοκαταλυτικού λεπτοτάπητα slurry seal), το οποίο αφορά περίπου στο 50% των προβλεπόμενων από τη μελέτη ποσοτήτων, δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα σημεία εφαρμογής του λόγω εργασιών από πρότερα έργα που εκτελούνται στο Δήμο, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προμήθειας των ανακλαστήρων οδοστρώματος και των διαχωριστικών λωρίδων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

2. Σχετικά με την προμήθεια έξυπνων διαβάσεων και την προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων, είχε καθυστερήσει η έναρξη τοποθέτησής τους διότι χρειάστηκε να οριστούν τα σημεία εγκατάστασης του προαναφερόμενου εξοπλισμού κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Δεν έχουν οριστεί όλα τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης από την Υπηρεσία, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και κατά συνέπεια, καθυστέρησε η έναρξη των περισσότερων εργασιών της προμήθειας και επίσης δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη σε μέρος από τις εναπομείνουσες εργασίες για την ολοκλήρωση και παράδοση της προμήθειας λόγω μη ορισμού σημείων εφαρμογής και

Β) Έγκριση αντικατάστασης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης από το ΤΜΕΔΕ, με αριθ.

ε190306/ 24-10-2023 και ε-190307/ 24-10-2023, ποσού 65.390,00 € και 24.928,00 €, αντίστοιχα, από τα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “LANDCO Ε.Π.Ε. – ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, οι οποίες θα πρέπει να επεκταθούν αναλόγως με την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εφόσον πλέον θα ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης η LANDCO Ε.Π.Ε., παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε την αντικατάσταση αυτών με μία (1) εγγυητική επιστολή από την LANDCO Ε.Π.Ε. και η οποία θα αναλογεί στο 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι 43.705,00 €, καθώς έχει ήδη εκτελεστεί συνολικά το 47,87% του συμβατικού αντικειμένου (1.165.323,63 € μη συμπ/νου ΦΠΑ).

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι:

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών**

Ματάκας Νικόλαος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 4901/31.3.2025 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Το αριθ. πρωτ. 4859/28.3.2025 αίτημα παράτασης της LANDCO ΕΠΕ,
4. Την αριθ. πρωτ. 13887/3.11.2023 σύμβαση της Προμήθειας,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το άρθρο 132 § 6 του Ν.4412/16 ως ισχύει,

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσοις Γεώργιος, Αμανατίδης Ισαάκ, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Σταματονικολός Δαυίδ, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Νάτσιος Κωσταντίνος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Μαραγιάννης Ιωάννης, Καρακάξης Χρίστος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Σουρίλας Δημήτριος, και Γλύκος Ευστάθιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρουμελιώτης Αναστάσιος κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος και κατά την ψηφοφορία, ήταν εκτός της αίθουσας συνεδρίασεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη χρονική παράταση των συμβατικών προθεσμιών κατά έξι μήνες ήτοι από 30.5.2025 έως 2.11.2025 με τις προϋποθέσεις:

Α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

Β) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

Γ) Η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αύξηση της τιμής και

Δ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης.

2. Εγκρίνει την αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, από το ΤΜΕΔΕ, με αριθ. e190306/ 24-10-2023 και e-190307/ 24-10-2023, ποσού 65.390,00 € και 24.928,00 €, αντίστοιχα, από τα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων "LANDCO Ε.Π.Ε. – ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", με επέκταση χρόνου ισχύος αναλόγως με την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εφόσον πλέον θα ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης η LANDCO Ε.Π.Ε., με αντικατάσταση αυτών με μία (1) εγγυητική επιστολή από την LANDCO Ε.Π.Ε. και η οποία θα αναλογεί στο 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι 43.705,00 €, καθώς έχει ήδη εκτελεστεί συνολικά το 47,87% του συμβατικού αντικειμένου (1.165.323,63 € μη συμπ/νου ΦΠΑ).

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 2-5-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης