



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιστιαία, 10.06.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 233/2025

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Τροποποιητικής Μελέτης για το έργο: «Ολοκλήρωση της Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 33^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **8758/02.06.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 5. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος |
| 3. Ρούσσος Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 6. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |

ΑΠΩΝ

Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **16/2024** (ΑΔΑ: 6Ψ8ΕΩΕ7-1Θ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Τροποποιητικής Μελέτης για το έργο: «Ολοκλήρωση της Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»**”, κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή, για την ορθολογική συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **3^ο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 05.06.2025 εισήγηση, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 8645/05.06.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) 1^{ου} ΑΠΕ και β) 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ** αναδόχου: ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:*

α. Προϋπολογισμός έργου: 12.395.161,29 €
 β. Έκπτωση : 1,66%
 γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 29/09/2024)
 δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 28/03/2026)
 ε. Χρηματοδότηση από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025) ΟΠΣ 5161704

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Εργασίες + 18% =	10.921.551,05 €
Απρόβλεπτα 9% =	982.939,59 €
Αναθεώρηση =	284.745,52 €
ΦΠΑ =	2.925.416,68 €
ΣΥΝΟΛΟ =	15.114.652,84 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	11.512.616,96 €
Απρόβλεπτα 9% =	391.873,68 €
Αναθεώρηση =	284.745,52 €
ΦΠΑ =	2.925.416,68 €
ΣΥΝΟΛΟ =	15.114.652,84 €

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση (με ΦΠΑ) = 15.114.652,84 €

η οποία καλύπτεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025) ΟΠΣ 5161704

4. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

5. Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

6. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

α. Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ

β. 1^{ος} ΑΠΕ

γ. Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

δ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ε. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

στ. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών

7. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου .

Αναλυτικότερα :

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου και την σύνταξη νέων τιμών, όπως προέκυψαν από την ανασυνταχθείσα μελέτη .

β) Οι εργασίες του παρόντος 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8645/05.06.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)

«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Τις διατάξεις των άρθρων 144 «Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή Πρόσθετες εγγυήσεις Ευθύνη Εξουσιοδοτική διάταξη» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αρ. 14/2021 Μελέτη.

5. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.

6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 106/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/07.11.2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

7. Το υπ' αριθμ 93582/29.05.2025 πρακτικό της Επιτροπής Συντονισμού (ΕΠΣΥ) Προγράμματος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος και Καρακάξης Χρίστος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π.Ε.), το 1° Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και την Τροποποιητική Μελέτη για το έργο: **«Ολοκλήρωση της Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**