



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιστιάια, 06.06.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 234/2025

Έγκριση α) 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας – Β' Φάση, Υπόεργο 5: Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 33^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιάια, την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **8758/02.06.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 5. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος |
| 3. Ρούσσος Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 6. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |

ΑΠΩΝ

Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **16/2024** (ΑΔΑ: 6Ψ8ΕΩΕ7-1Θ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8500/30.05.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) 1^{ου} ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», του αναδόχου Κ/ΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΜΥΒΑ ΑΕ- ΑQUAMOB ΕΠΕ

Σχετικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής:

Προϋπολογισμός Έργου:	3.900.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή και 892.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την πενταετή λειτουργία
Ποσοστό μέσης Έκπτωσης	2,00 %
Χρηματοδότηση :	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5008966 (Κωδικός Ενάρθρου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου ΚΑ 63-7341.011

Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες αφορούν στην μελέτη – κατασκευή των έργων και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και οι υπόλοιποι εξήντα (60) μήνες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο του έργου. Βάσει των ανωτέρω, η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 9-5-2024, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 9-11-2024.
Παράταση Έργου:	Την με αρ. απόφαση 113/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παράταση (04) μηνών ήτοι 09/09/2024. Την με αρ. απόφαση 220/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παράταση (07) μηνών ήτοι 09/04/2025. Την με αρ. απόφαση 67/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παράταση (07) μηνών ήτοι 09/11/2025.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Εργασίες + Γ.Ε. & Ο.Ε 18% =	3.214.320,00€
Απρόβλεπτα 9% =	289.288,80 €
Αναθεώρηση =	14.601,65 €
Απολογιστικά =	200.000,00 €
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	164.224,50€
Δαπάνη Πενταετούς Λειτουργίας με (ΦΠΑ 24%)	888.568,04€
ΣΥΝΟΛΟ=	4.771.002.99 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + Γ.Ε. & Ο.Ε 18% =	3.496.799.02€
Απρόβλεπτα 15% =	5.347.41 €
Αναθεώρηση =	230.000.00 €
Απολογιστικά =	200.000.00 €
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	164.224,50€
Δαπάνη Πενταετούς Λειτουργίας με (ΦΠΑ 24%)	888.568,04€
ΣΥΝΟΛΟ=	4.984.938.97 €

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:

Αρχική σύμβαση για την κατασκευή 3.882.434,95€ (χωρίς το ΦΠΑ) και 888.568,04€ (με το ΦΠΑ) για την πενταετή λειτουργία, η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ΟΠΣ5008966.

4. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αύξηση της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης σε 230.000,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του ύψους της σύμβασης.

5. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

- α. Αιτιολογική έκθεση (συνοδεύει 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
- γ. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
- δ. Συνοπτική Επιμέτρηση.
- ε. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση :

- α) Του παρόντος 1^ο ΑΠΕ.
- β) Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγίσεως, επισημαίνοντας ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8500/30.05.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 129/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/20.12.2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα οι: Σουρίλας Δημήτριος και Καρακάξης Χρίστος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας – Β' Φάση, Υπόεργο 5: Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**