



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 30.07.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 367/2025

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση δικτύου Ύδρευσης Γιάλτρων».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 46<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025 και ώρα 07:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **12032/25.07.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74<sup>Α</sup> και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. <b>Κοντζιάς Ιωάννης</b> -Πρόεδρος         | 4. <b>Γιαντζής Ιωάννης</b> -Τακτικό μέλος   |
| 2. <b>Πανουργιάς Σωτήριος</b> -Τακτικό μέλος | 5. <b>Καρακάξης Χρίστος</b> -Αντιπρόεδρος   |
| 3. <b>Ρούσσος Γεώργιος</b> -Τακτικό μέλος    | 6. <b>Σουρίλας Δημήτριος</b> -Τακτικό μέλος |

**ΑΠΩΝ**

**Βογιατζής Κυριάκος** -Τακτικό μέλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **1<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 11563/22.07.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).*

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

**1. Αντικείμενο Σύμβασης**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| α. Προϋπολογισμός Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)                                    | 804.878,04 € |
| β. Συμφωνητικό Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ με χρεοπίστωση)                        | 729.390,23 € |
| γ. Έκπτωση τεκμαρτή                                                   | 10,00 %      |
| δ. Προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (χωρίς | 828.061,98 € |

ΦΠΑ)

ε. Οικονομική ανάλυση

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1α. Σύμβαση (αρχική) | 484.778,93 €        |
| Εργασίες + 18%       | 87.260,21 €         |
| Απρόβλεπτα           | 85.805,87 €         |
| Αναθεώρηση           | 21.545,22 €         |
| Φ.Π.Α.               | 0,00 €              |
| Σύνολο               | <b>729.390,23 €</b> |

**1β. Προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Εργασίες + 18% | 657.842,38 €        |
| Απρόβλεπτα     | 2,63 €              |
| Αναθεώρηση     | 120.216,970 €       |
| Φ.Π.Α.         | 0,00 €              |
| Σύνολο         | <b>828.061,98 €</b> |

2. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 828.061,98 χωρίς Φ.Π.Α. με χρεοπίστωση είναι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

3. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών, καθώς και από ακριβέστερες προμετρήσεις.

- Να συμπεριληφθούν δαπάνες νέων εργασιών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν ουσιώδη μέρη, συνίστανται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις και είναι απολύτως επιβεβλημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

**4. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε**

- 1ος Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση
- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Έλεγχος δαπανών
- Η υπ' αρ. Πρακτικό 7<sup>ο</sup> /Θέμα 4<sup>ο</sup> /09-007-2025 θετική Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως, επισημαίνοντας ότι δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, ούτε το «βασικό του σχέδιο» και η συνολική φύση της σύμβασης.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 11563/22.07.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74<sup>Α</sup> «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 66/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/09.07.2025 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος και Καρακάξης Χρίστος.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «**Αναβάθμιση δικτύου Ύδρευσης Γιάλτρων**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

### Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 367/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Ιωάννης Κοντζιάς**