



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 17.10.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 488/2025

Υποβολή 1^{ου} τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Γιάλτρων».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 64^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαιάς Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαιάς Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. **16572/16.10.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Πανουργιάς Σωτήριος - Προεδρεύων | 3. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Ρούσσος Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 4. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 3. Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος |
| 2. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος | |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τη συνεδρίαση προεδρεύει το τακτικό μέλος κ. **Πανουργιάς Σωτήριος**, που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής στις τελευταίες δημαιορεσίες.

Για το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών το υπ' αριθ. πρωτ. 16534/16.10.2025 έγγραφο του Δημάρχου κ. Ιωάννη Κοντζιά το οποίο έχει ως εξής:

Η Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» εντάχθηκε αρχικά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 18334/10-05-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόσκληση Ι) με Π/Υ 804.878,04 ευρώ.

Στην συνέχεια, με την υπ' αριθ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η παραπάνω Πράξη μεταφέρθηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, συνάφθηκε η υπ' αριθ. 11972/22-09-2023 σύμβαση ύψους 729.390,23 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. Με χρεοπίστωση). Επιπλέον, με τις υπ' αριθ. 221/2024, 48/2025 και 225/2025 ΑΔΣ εγκρίθηκαν τρεις παρατάσεις της σχετικής σύμβασης. Η καταληκτική ημερομηνία της σχετικής Σύμβασης είναι πλέον η 22-03-2026.

Επίσης, με την υπ' αριθ. 367/2025 ΑΔΕ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και ο 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών, καθώς και από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Να συμπεριληφθούν δαπάνες νέων εργασιών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν ουσιώδη μέρη, συνίστανται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις και είναι απολύτως επιβεβλημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αριότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

Με βάση τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ προκύπτει **αύξηση του Π/Υ της Σύμβασης κατά 98.671,75 ευρώ.**

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει σχετική υποβολή τροποποίησης (1^η) του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» που να λαμβάνει υπόψη τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ (αύξηση Π/Υ κατά 98.671,75 ευρώ, αυξομειώσεις ποσοτήτων και εισαγωγή νέων υλικών χωρίς να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης) καθώς και τις τροποποιήσεις (παρατάσεις) του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Προεδρεύων κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υποβολής της 1^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για την Πράξη «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Γιάλτρων», σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), (αύξηση Π/Υ κατά 98.671,75 ευρώ, αυξομειώσεις ποσοτήτων και εισαγωγή νέων υλικών χωρίς να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης), και τις εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (νέα καταληκτική ημερομηνία 22-03-2026).

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 488/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Προεδρεύων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα παρόντα μέλη

Ο Προεδρεύων της
Δημοτικής Επιτροπής

Πανουργιάς Σωτήριος