



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 22.10.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 493/2025

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών του Δήμου Ιστιαιάς-Αιδηψού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023».

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 65ης Τακτικής (εξ αναβολής) Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαιάς – Αιδηψού

Στην Ιστιαία, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική (εξ αναβολής) δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαιάς – Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **16699/17.10.2025** έγγραφης πρόσκλησης και της υπ' αριθμ. πρωτ. **16806/20.10.2025** ανακοίνωσης αναβολής του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 5. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |
| 3. Ρούσσοις Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 6. Μαραγιάννης Ιωάννης-Αναπλ. Μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος 2. Καρακάξης Χρίστος –Αντιπρόεδρος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα μέλη ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών του Δήμου Ιστιαιάς-Αιδηψού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023”**. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του έργου, καθώς και για τη σωστή παρακολούθηση και αποτύπωση της προόδου των εργασιών.

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **2^ο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 16693/21.10.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ**

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αντικείμενο Σύμβασης

α. Προϋπολογισμός Ευρώ (με ΦΠΑ)	449.999,99 €
β. Συμφωνητικό Ευρώ (με ΦΠΑ)	446.511,49 €
γ. Μέση Έκπτωση	0,786%
δ. Προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1 ^ο Α.Π.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)	360.089,91 €
ε. Οικονομική ανάλυση	
1α. Σύμβαση (αρχική)	242.594,98 €
Εργασίες + 18%	43.667,10 €
Απρόβλεπτα	42.939,31 €
Αναθεώρηση	24.895,72 €
Απολογιστικά	5.084,72 €
Όφελος Απολογιστικών	915,25 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-7,16 €
Φ.Π.Α.	86.421,58 €
Σύνολο	446.511,49 €

1β. Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε.

Εργασίες + 18%	329.190,57 €
Απρόβλεπτα	10,81 €
Αναθεώρηση	24.895,72 €
Απολογιστικά	5.084,72 €
Όφελος Απολογιστικών	915,25 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-7,16 €
Φ.Π.Α.	86.421,58 €
Σύνολο	446.511,49 €

2. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 446.511,49 € με Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
3. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών, καθώς και από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Να συμπεριληφθούν δαπάνες νέων εργασιών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι εν λόγω εργασίες αποτελούν ουσιώδη μέρη, συνίστανται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις και είναι απολύτως επιβεβλημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

4. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε

- 1ος Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Έλεγχος δαπανών
- Η υπ' αρ. Πρακτικό 10^ο Α/Θέμα 5^ο /09-10-2025 θετική Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 16693/21.10.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 118/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/09.10.2025 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος και Μαραγιάννης Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «**Αποκατάσταση βατότητας οδών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 493/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**