



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 24.11.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 536/2025

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας 2023».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 73^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **18446/20.11.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 5. Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 6. Μαραγιάννης Ιωάννης -Αναπλ. μέλος |
| 3. Ρούσσοις Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 7. Χριστοφάκης Εμμανουήλ -Αναπλ. μέλος |
| 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος | 2. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |
|---|---|

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με την §8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 102 Ν. 4876/2021, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 18419/20.11.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας 2023» το έργο χρηματοδοτείται **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΤΑ**.

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου (χωρίς ΦΠΑ)	59.400,00€
β. Εκπτώση	1,00%
γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 22/11/2025)	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** (Αρχική)

Δαπάνη Εργασιών 43.644,15 €

Εργασίες + 18% =	7.855,95 €
Απρόβλεπτα 15% =	7.725,02 €
Αναθεώρηση =	174,88 €
Απολογιστικά =	0,00 €
Άθροισμα	59.400,00
ΦΠΑ =	14.256,00 €
ΣΥΝΟΛΟ =	73.656,00 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών	50.190,12 €
Εργασίες + 18% =	9.034,22 €
Απρόβλεπτα 15% =	0,78 €
Αναθεώρηση =	174,88 €
Απολογιστικά =	0,00 €
Άθροισμα	59.400,00
ΦΠΑ =	14.256,00 €
ΣΥΝΟΛΟ =	73.656,00 €

3. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 73.656,00 € με Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

4. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που αφορούν στην ανάλωση του κονδυλίου απρόβλεπτων ποσού 7.724,24€, λόγω μεταβολών και διαφοροποιήσεων που έγιναν αντιληπτές κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

5. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε

- 1ος Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση
- Έλεγχος δαπανών

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 18419/20.11.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 02/2023 Μελέτη.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.11760/22.07.2025 σύμβαση
6. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος και Μαραγιάννης Ιωάννης.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε το αναπληρωματικό μέλος κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας 2023**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 536/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**