



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 24.12.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 634/2025

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 81^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **20572/23.12.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Κοντζιάς Ιωάννης** -Πρόεδρος
2. **Πανουργιάς Σωτήριος** -Τακτικό μέλος
3. **Ρούσσος Γεώργιος** -Τακτικό μέλος
4. **Γιαντζής Ιωάννης** -Τακτικό μέλος
5. **Μαραγιάννης Ιωάννης**-Αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Καρακάξης Χρίστος** -Αντιπρόεδρος
2. **Σουρίλας Δημήτριος** -Τακτικό μέλος
3. **Βογιατζής Κυριάκος** -Τακτικό μέλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 19699/19.12.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΙΔΗΨΟΥ» το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αντικείμενο Σύμβασης

α. Προϋπολογισμός Ευρώ (με ΦΠΑ)	74.400,00 €
β. Συμφωνητικό Ευρώ (με ΦΠΑ)	73.659,68 €
γ. Μέση Εκπτώση	1,002%
δ. Προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1 ^ο Α.Π.Ε. (χωρίς	59.375,54 €

ΦΠΑ)

ε. Οικονομική ανάλυση

1α. Σύμβαση (αρχική)	73.659,68 €
Εργασίες + 18%	45.874,29 €
Απρόβλεπτα	6.881,14 €
Αναθεώρηση	6.148,30 €
Απολογιστικά	423,73 €
Όφελος Απολογιστικών	76,27 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-0,76 €
Φ.Π.Α.	14.256,71 €
Σύνολο	73.659,68 €

1β. Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε.

Εργασίες + 18%	52.728,01 €
Απρόβλεπτα	0,00 €
Αναθεώρηση	6.148,30 €
Απολογιστικά	423,73 €
Όφελος Απολογιστικών	76,27 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-0,76 €
Φ.Π.Α.	14.250,13 €
Σύνολο	73.625,67 €

2. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 73.625,67 € με Φ.Π.Α. είναι σε μείωση με τη σύμβαση.

3. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών, καθώς και από ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

4. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε

- 1ος Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση
- Έλεγχος δαπανών

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 19699/19.12.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.18525/21.11.2025 σύμβαση
5. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαραγιάννης Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αιδηψού**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 634/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**