



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 27.01.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 18/2026

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας οδών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα Πλημμυρικά Φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **1147/22.01.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1.	Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2.	Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3.	Ρούσσος Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4.	Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5.	Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα:

1.	Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
2.	Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με την §8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 102 Ν. 4876/2021, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κυρία Μαρία Δημητρίου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Για το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 141/21.01.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023» το έργο χρηματοδοτείται από ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 .

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αντικείμενο Σύμβασης

α. Προϋπολογισμός Ευρώ (με ΦΠΑ)	449.999,99 €
β. Συμφωνητικό Ευρώ (με ΦΠΑ)	446.511,49 €
γ. Μέση Έκπτωση	0,786%
δ. Προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 2 ^ο Α.Π.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)	461.895,80€
ε. Οικονομική ανάλυση	
1α. Σύμβαση (αρχική)	
Εργασίες + 18%	286.659,68 €
Απρόβλεπτα	42.939,31 €
Αναθεώρηση	24.895,72 €
Απολογιστικά	5.084,72 €
Όφελος Απολογιστικών	915,25 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-7,16 €
Φ.Π.Α.	86.421,58 €
Σύνολο	446.511,49 €
1β. Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε.	
Εργασίες + 18%	329.190,57 €
Απρόβλεπτα	10,81 €
Αναθεώρηση	24.895,72 €
Απολογιστικά	5.084,72 €
Όφελος Απολογιστικών	915,25 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-7,16 €
Φ.Π.Α.	86.421,58 €
Σύνολο	446.511,49 €
1γ. Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε.	
Εργασίες + 18%	329.142,00 €
Απρόβλεπτα	0,00 €
Αναθεώρηση	37.361,80 €
Απολογιστικά	5.084,72 €
Όφελος Απολογιστικών	915,25 €
Έκπτωση επί οφέλους Απολογιστικών	-7,16 €
Φ.Π.Α.	89.399,19 €
Σύνολο	461.895,80 €

2. Με τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 461.895,80 € με Φ.Π.Α. είναι σε αύξηση με τη σύμβαση, λόγω αύξησης της δαπάνης Αναθεώρησης

3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τα τελικά επιμετρητικά στοιχεία.
 - Να καλύψει την αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης
 - Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

4. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε

- 2ος Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση
- Έλεγχος δαπανών

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε..

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 141/21.01.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1799/29.01.2025 σύμβαση
5. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Σουρύλας Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «**Αποκατάσταση βατότητας οδών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προσέμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**