



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 16.03.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 75/2026

Έγκριση α) 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και β) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον Άγιο».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **3169/09.03.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ρούσσος Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα:

1. Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
-----------------------	---------------	---------------------

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα μέλη ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση α) 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και β) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον Άγιο»**”. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του έργου, καθώς και για τη σωστή παρακολούθηση και αποτύπωση της προόδου των εργασιών.

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **2^ο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 3213/11.02.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ.

αναδόχου: ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 50.000,00 €

β. Έκπτωση : 2,00%

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 04/05/2026)

δ. Χρηματοδότηση από: ΣΑΤΑ 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Δαπάνη Εργασιών	25.779,88 €
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% =	4.640,38 €
Απρόβλεπτα 15%=	4.563,04 €
Απολογιστικά=	1.894,20 €
Αναθεώρηση=	2.670,83 €
Άθροισμα=	39.548,33 €
ΦΠΑ=	9.491,60 €
ΣΥΝΟΛΟ=	49.039,93 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών	29.587,96 €
Εργασίες + 18% =	5.325,83 €
Απρόβλεπτα 15%=	69,50 €
Απολογιστικά=	1.894,20 €
Αναθεώρηση=	2.670,83 €
Άθροισμα=	39.548,33 €
ΦΠΑ=	9.491,60 €
ΣΥΝΟΛΟ=	49.039,93 €

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση = 49.039,93€

η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2025

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

6. Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ

α. Αιτιολογική Έκθεση 1ο ΑΠΕ

β. 1^{ος} ΑΠΕ

γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

δ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ε. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών

στ. Την υπ' αρ. 893/19-01-2026 Εντολή Δημάρχου

η. Η Α/Α Πράξη 1780068/05-02-2026 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

8. Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει την προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών εντασσόμενες στις ήδη υφιστάμενες ομάδες εργασιών, όπως αναφέρονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής του προς εκτέλεση έργου μετά την Εντολή Δημάρχου προς τη διευθύνουσα Υπηρεσία για κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του γηπέδου για τη προστασία του χώρου. Για την εκτέλεση τους εκδόθηκε η με ΑΑ Πράξης 1780068 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Καθίστανται δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση

α) του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ

β) του παρόντος 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3213/11.02.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 7/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/26.02.2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοι Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Καρακάξης Χρίστος και Σουρίλας Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον Άγιο», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς