



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 03.04.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 107/2026

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ. Ε. Ιστιαίας».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **4541/31.03.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης | Πρόεδρος | Δήμαρχος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Ρούσσος Γεώργιος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. Γιαντζής Ιωάννης | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. Καρακάξης Χρίστος | Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. Βογιατζής Κυριάκος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Σουρίλας Δημήτριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ.4220/30.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρον 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν 4782/2021,.

2. Την με αρ. 05/2025 Μελέτη.

3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

4. Την Αιτιολογική Έκθεση.

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου του θέματος σε εφαρμογή του άρθρον 156 του Ν.4412/2016.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε διότι κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης 1ου ΑΠΕ καθώς επίσης και για τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο εν εξελίξει έργο που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο

75 του Ν. 4782/2021, σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί ελάττων και των επιπλέον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων.

Ειδικότερα, από τις αλλαγές δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Δεν προκαλείται καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και η δαπάνη καλύπτεται από το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ σύμφωνα με την σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 73.661,25 €.

Με τον παρόντα ΑΠΕ, η δαπάνη των απροβλέπτων διαμορφώνεται από 6.881,25€ στο ποσό των 0,60€.

Κατά συνέπεια η εναπομείνουσα δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,60€.

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το τεχνικό συμβούλιο, διότι ελέγχθηκε για τις επί ελάττων και επί πλέον δαπάνες και την απορρόφηση του συνόλου του ποσού των απροβλέπτων και είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία, υπογράφεται δε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του εν λόγω έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ**».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4220/30.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 5/2025 μελέτη
5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοι Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις Δ. Ε. Ιστιαιάς**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαιάς Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**