



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 03.04.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 109/2026

**Λήψη απόφασης επί σχεδίου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) και της προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαιάς – Β' φάση, Υπόεργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαιάς και αγωγός διάθεσης».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup> κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαιάς Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαιάς-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **4541/31.03.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

**Προσήλθαν και παρέστησαν:**

- |                        |               |                     |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης    | Πρόεδρος      | Δήμαρχος            |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Ρούσσοις Γεώργιος   | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. Γιαντζής Ιωάννης    | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

**Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:**

- |                       |               |                     |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. Καρακάξης Χρίστος  | Αντιπρόεδρος  | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. Βογιατζής Κυριάκος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Σουρίλας Δημήτριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **4<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, το οποίο εισάγεται εξ αναβολής, σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 4206/30.03.2026 εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής, τέθηκε υπόψη των μελών η υπ' αριθμ. πρωτ. 4530/31.03.2026 νέα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Υποβολή σχεδίου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) και της προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -Β'ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» για λήψη απόφασης.**

Σχετ.:α) Το με αρ. πρωτ. 4206/30-03-2026 έγγραφο του Προέδρου Δ.Ε.

β)Το με αρ. πρωτ. 3246/20-3-2026 έγγραφο μας

γ) Η με αρ. πρωτ. 7314/30-06-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΒ010845276 2022-06-30) Σύμβαση.

δ) Η με αρ. πρωτ. 3246/10-3-2026 Υποβολή σχεδίου 2ου ΑΠΕ, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Σ.Σ. και τα συνημμένα αυτής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών εγγράφων και κατόπιν επανεξέτασης του υποβληθέντος σχεδίου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαπιστώνει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την έγκρισή τους.

Ειδικότερα:

- Δεν κατέστη δυνατός ο πλήρης και επαρκής έλεγχος του συνόλου των επιμετρήσεων, λόγω ελλείπων και μη επαρκώς τεκμηριωμένων στοιχείων.
- Η τεκμηρίωση των νέων τιμών μονάδος του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν είναι επαρκής ως προς τη μεθοδολογία προσδιορισμού τους και τη συσχέτισή τους με τα ισχύοντα τιμολόγια και τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
- Προκύπτουν ουσιώδεις μεταβολές σε συμβατικές ποσότητες (μήκη αγωγών, είδος αγωγών, αντιστηρίξεις κλπ) που τροποποιούν ουσιαστικά την μελέτη του έργου χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση και δυνατότητα επαλήθευσης.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου δεν διασφαλίζουν την πληρότητα και αξιοπιστία των προτεινόμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως ενόψει της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα υπαχθεί σε έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τη μη έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος διατύπωσε την οριστική πρόταση προς ψήφιση και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74<sup>Α</sup> «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α' /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7314/30-06-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΒ010845276 2022-06-30) Σύμβαση.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3246/10-3-2026 Υποβολή σχεδίου 2ου ΑΠΕ, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Σ.Σ.Ε.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3246/20-3-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4206/30-03-2026 έγγραφο του Προέδρου Δ.Ε.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4530/31.03.2026 νέα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **απόρριψη** του σχεδίου του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υποέργο 1: Δίκτυα

αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4530/31.03.2026 νέα εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Δίδεται εντολή** στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της αρχικής εισήγησης, όπου επισημαίνεται ρητώς η αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών αντιστήριξης των παρειών του ορύγματος, ιδίως στο παραλιακό μέτωπο, στο Πευκί και στους Ωρεούς.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν το **ταχύτερο** δυνατό, λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων και του υπαρκτού κινδύνου απένταξης του έργου.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2026**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Ιωάννης Κοντζιάς**