



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 19.05.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 169/2026

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), της χρήσης των επί ελασσον δαπανών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **6980/15.05.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ρούσσος Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

1. Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα μέλη ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), της χρήσης των επί ελασσον δαπανών και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού”**”. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση οικονομικών διαδικασιών του έργου, καθώς και για τη σωστή αποτύπωση της προόδου των εργασιών.

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **1^ο θέμα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 6933/18.05.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) του 2^{ου} ΑΠΕ β) την χρήση των επί ελασσον δαπανών και γ) του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου **ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ** αναδόχου: **ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και συντάσσεται κατόπιν της αρ. πρωτ. 144/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./06-11-2025 θετικής γνωμοδότηση ΤΣΔΕ (13^ο πρακτικό /θέμα 2^ο /06-11-2025), της με αρ. πρωτ. 17/ Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./12-03-2026 θετικής γνωμοδότηση ΤΣΔΕ (2^ο πρακτικό /θέμα 1^ο /12-03-2026) και της με Α.Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 76353/15-05-2026 θετικής γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 8.870.967,74 €

β. Έκπτωση : 2,01 %

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 13/12/2024)

δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 27/11/2026)

ε. Χρηματοδότηση από: **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:**1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)**

Εργασίες + 18% =	7.831.160,05 €
Απρόβλεπτα 15%=	704.804,40 €
Απολογιστικά =	150.000,00 €
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,00 €
Αναθεώρηση =	9.563,69 €
ΦΠΑ=	2.086.926,75 €
ΣΥΝΟΛΟ=	10.782.454,90 €

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	8.450.800,42 €
Απρόβλεπτα 15%=	85.164,03 €
Απολογιστικά =	150.000,00 €
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,00 €
Αναθεώρηση =	9.563,69 €
ΦΠΑ=	2.086.926,75 €
ΣΥΝΟΛΟ=	10.782.454,90 €

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	8.450.791,58 €
Απρόβλεπτα 15%=	85.172,87 €
Απολογιστικά =	150.000,00 €
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,00 €
Αναθεώρηση =	9.563,69 €
ΦΠΑ=	2.086.926,75 €
ΣΥΝΟΛΟ=	10.782.454,90 €

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση (χωρίς Αναθεώρηση) = 8.685.964,45€

η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »**

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.
6. Γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.
7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ
- α. Αιτιολογική Έκθεση 2^ο ΑΠΕ
 - β. 2^ο ΑΠΕ
 - γ. Αιτιολογική Έκθεση 2^ο ΠΚΤΜΝΕ
 - δ. 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 - ε. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
 - στ. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών
8. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου . Επίσης ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να αντιμετωπιστούν και να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν από την τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την Υπ'Αρ. 144/06-11-2025/Πρακτικό 13^ο/Θέμα 2^ο θετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ Ν. Ευβοίας καθώς και για την σύνταξη νέων τιμών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .

β) Οι εργασίες του παρόντος 2^ο ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση

- α) του παρόντος 2^ο ΑΠΕ
- β) Τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών
- γ) το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6933/18.05.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 144/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/06.11.2025 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/12.03.2026 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
7. Την με Α.Π.: 76353/15.05.2026 θετική γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Καρακάξης Χρίστος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «**Αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**