



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 20.05.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 172/2026

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ιστιαίας και Δ.Ε. Αρτεμισίου».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **6980/15.05.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ρούσσος Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα:

1. Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ.6959/15.05.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν 4782/2021,.
2. Την με αρ. 02/2025 Μελέτη.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την Αιτιολογική Έκθεση.

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει πλεονάζουσες συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες προέρχονται μετά από επιμελή προμέτρηση τους κατά την κατασκευή του έργου, απαραίτητες για την βελτίωση του έργου και καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του στα πλαίσια της πίστωσης που έχει διατεθεί. Το πραγματικό μέγεθος των ποσοτήτων προέκυψε μετά την προμέτρηση για την ολοκλήρωση συναφών εργασιών με το συμβατικό αντικείμενο.

Η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ σύμφωνα με την σύμβαση (χωρίς απρόβλεπτα) ανέρχεται στο ποσό των 48.479,58€.

Με τον παρόντα ΑΠΕ, η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 55.751,51€ δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών κατά το ποσό των 7.271,93€, η οποία απορροφάται από τα απρόβλεπτα της δαπάνη της σύμβασης του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών του Ιου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Απροβλέπτων και της Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των **58.312,06€**, και το Φ.Π.Α. στο ποσό των **13.994,90€**. Άρα, η συνολική δαπάνη του Ιου ΑΠΕ μαζί με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό $58312,06 + 13.994,90 = 72.306,96€$.

Ο Ιος Α.Π.Ε. οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση του Ιου Α.Π.Ε του εν λόγω έργου: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ».**

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6959/15.05.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 2/2025 μελέτη
5. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Καρακάξης Χρίστος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: **«Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ιστιαίας και Δ.Ε. Αρτεμισίου»**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**