



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 13.07.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 252/2026

**Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας
εκτέλεσης της σύμβασης με αντικείμενο: «Προμήθεια Εφαρμογών
Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 32^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **10574/09.07.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αυθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσο	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ωρεών, Ιστιαίας και Λ. Αιδηψού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι **δεν** προσήλθαν.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει προκύψει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αντικείμενο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού»”** και εισηγήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 5314/2026, να κριθεί ως κατεπείγον, δεδομένου ότι η προηγούμενη παράταση έληξε την 10/07/2026.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Για το **2^ο θέμα** εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ 10593/10.07.2026 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 578/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της τεχνικής περιγραφής και συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών.

3. Την υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΡΙΚΗ Α.Ε., με αντικείμενο την «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού».

4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 7323/21-05-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, από 26-05-2026.

5. Την υπ' αριθ. 124/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει:

«Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα διάρκεια χωρίς να έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. »

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 271/03-07-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας (εισερχόμενο στον Δήμο με αριθ. πρωτ. 10402/07-07-2026), με το οποίο ζητείται νέα παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως και την 02-11-2026.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την ανωτέρω παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών που αφορούν:

- τη διαλειτουργικότητα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
- τη διασύνδεση του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών με το συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφανθείτε για την έγκριση ή μη της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβασης έως και την 02-11-2026, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 271/03-07-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της σύμβασης με αντικείμενο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής ότι η αιτούμενη παράταση δύναται να εγκριθεί για χρονικό διάστημα **σαράντα πέντε (45) ημερών**, ήτοι από **11.07.2026 έως και 25.08.2026**, υπό την προϋπόθεση της αντίστοιχης παράτασης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή της προσκόμισης νέας εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος διατύπωσε την οριστική πρόταση προς ψήφιση και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ 10593/10.07.2026 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. αη' (iii) του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΡΙΚΗ Α.Ε.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 10402/07.07.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με το οποίο ζητείται νέα παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως και την 02-11-2026.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν επτά (7) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος, Σωτήριος Πανουργιάς, Εμμανουήλ Χριστοφάκης και Δημήτριος Σουρίλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση **δεύτερης (2ης) παράτασης** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από **11.07.2026 έως και 25.08.2026**.

Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση της αντίστοιχης παράτασης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή της προσκόμισης νέας εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος