



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 14.07.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 256/2026

**Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Κοκκινομηλιάς».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 32^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **10574/09.07.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσο	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ωρεών, Ιστιαίας και Λ. Αιδηψού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι **δεν** προσήλθαν.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ 10554/09.07.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑΣ

αναδόχου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΑΡΗ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

- α. Προϋπολογισμός έργου: 34.649,98 €*
- β. Εκπτώση : 1,00%*
- γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 15/07/2026)*
- δ. Χρηματοδότηση από: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ*

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:**1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)**

Δαπάνη Εργασιών	19.896,69 €
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% =	3.581,40 €
Απρόβλεπτα 15% =	3.521,71 €
Απολογιστικά =	0,0€
Αναθεώρηση =	943,74 €
Άθροισμα =	27.943,54 €
ΦΠΑ =	6.706,44 €
ΣΥΝΟΛΟ =	34.649,98 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών	22.881,19 €
Εργασίες + 18% =	4.118,61 €
Απρόβλεπτα 15% =	0,00€
Απολογιστικά =	0€
Αναθεώρηση =	943,74€
Άθροισμα =	27.943,54€
ΦΠΑ =	6.706,44€
ΣΥΝΟΛΟ =	34.649,98€

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση = 34.649,98€

η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

6. Δεν γίνεται χρήση των επί ελάχιστον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ

α. . Αιτιολογική Έκθεση 1ο ΑΠΕ

β. 1ος ΑΠΕ

γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

δ. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών

8.Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει πλεονάζουσες συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες προέρχονται μετά από επιμελή προμέτρηση τους κατά την κατασκευή του έργου, απαραίτητες για την βελτίωση του έργου και καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του στα πλαίσια της πίστωσης που έχει διατεθεί. Το πραγματικό μέγεθος των ποσοτήτων προέκυψε μετά την προμέτρηση για την ολοκλήρωση συναφών εργασιών με το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Ιος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση
α) του παρόντος Ιου ΑΠΕ

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 10554/09.07.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α' του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» σε συνδυασμό με το άρθρο 609 «Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 757/15.01.2026 σύμβαση.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν επτά (7) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος, Σωτήριος Πανουργιάς, Εμμανουήλ Χριστοφάκης και Δημήτριος Σουρίλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**Διαμόρφωση εισόδου Κοκκινομηλιάς**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Ιωάννης Κοντζιάς
Δήμαρχος