



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 15.07.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 270/2026

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1984/10.02.2026 τεχνικής περιγραφής και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8370/27.05.2025 σύμβασης «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και οδοκαθαρισμός σε τμήμα του Δήμου Ιστιάας Αιδηψού για δύο (2) έτη, με δυνατότητα προαίρεσης ενός έτους».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 33^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιάας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιάας - Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. **10789/14.07.2026** πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και εστάλη αυθημερόν στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσο	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **μοναδικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών:

(α) την υπ' αριθμ. 1/2026 (αρ. πρωτ. 1984/10-02-2026) Τεχνική Περιγραφή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επιπλέον τα κατωτέρω δρομολόγια που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και λόγω βλαβών των οχημάτων του δήμου καθίσταται απαραίτητη η εκτέλεση τους για την προστασία της δημόσιας υγείας:

1° Δρομολόγιο

Καστανιώτισσα-Γαλατσάδες-Καματριάδες-Καμάρια-Βουτάς-Κυπαρίσσι- Σίμια- Μονοκαρυά - Μηλιές - Κρυονερίτης

Διανυόμενα χιλιόμετρα/δρομολόγιο : 130

Συχνότητα δρομολογίων : Δύο (2) φορές την εβδομάδα

2° Δρομολόγιο

Αβγαριά – Γαλατσώνα – Γερακιού-, Αγδίνες - Τσαπουρνιά

Διανυόμενα χιλιόμετρα/δρομολόγιο : 85

Συχνότητα δρομολογίων : Δύο (2) φορές την εβδομάδα

3° Δρομολόγιο

Λ.Αιδηψού- Γιάλτρα - Πολύλοφος – Ήλια

Διανυόμενα χιλιόμετρα/δρομολόγιο : 136

Συχνότητα δρομολογίων: 2 φορές την εβδομάδα, και

(β) την υπ' αριθμ. πρωτ: 10777/14.07.2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Σχετ.: Η 1/2026 (αρ. πρωτ. 1984/10-02-2026 τεχνική περιγραφή)

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. 8370/27-05-2025 σύμβαση ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανέθεσε, την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού σε τμήμα της εδαφικής του περιφέρειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους. Η σύμβαση εκτελείται κανονικά από τον ανάδοχο, βάσει των συμβατικών όρων και των προβλεπόμενων δρομολογίων. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης προέκυψε ανάγκη παροχής υπηρεσιών αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων σε επιπλέον οικισμούς του Δήμου, οι οποίοι δεν είχαν περιληφθεί στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η εκτέλεση τριών επιπλέον δρομολογίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, καθώς η αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητα μέρους του δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων λόγω εκτεταμένων βλαβών, επέτειναν τις ανάγκες καθαριότητας και ανέδειξαν την αναγκαιότητα επέκτασης της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης της ίδιας υπηρεσίας αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων και δεν συνεπάγεται μεταβολή του αντικειμένου, της φύσης ή του σκοπού της αρχικής σύμβασης.

Η αρχική συμβατική αξία ανέρχεται σε **2.702.538,44 € πλέον Φ.Π.Α.**, ενώ η προτεινόμενη τροποποίηση ανέρχεται σε **172.203,76 € πλέον Φ.Π.Α.**, ποσοστό περίπου **6,37%** της αρχικής συμβατικής αξίας.

Κατά συνέπεια, η τροποποίηση πληροί τις προϋποθέσεις του **άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016**, καθώς αποτελεί τροποποίηση μικρής αξίας, δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνιστά ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης κατά την έννοια του **άρθρου 132 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4412/2016**, δεδομένου ότι:

- δεν εισάγει νέο αντικείμενο σύμβασης,
- δεν τροποποιεί τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- δεν μεταβάλλει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου πέραν της αναγκαίας προσαρμογής,
- δεν επεκτείνει ουσιωδώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης,
- δεν δημιουργεί προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη συμμετοχή οικονομικών φορέων ή το αποτέλεσμα της αρχικής διαδικασίας ανάθεσης.

Η προτεινόμενη επέκταση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης συνιστά συμπληρωματική παροχή υπηρεσιών από τον αρχικό ανάδοχο, κατά την έννοια του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, καθώς οι υπηρεσίες αυτές κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης και δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό της αντικείμενο. Η ανάθεσή τους σε άλλον οικονομικό φορέα δεν είναι δυνατή για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, λόγω της ανάγκης ενιαίου σχεδιασμού και εκτέλεσης των δρομολογίων και της διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και την επιχειρησιακή οργάνωση, ενώ τυχόν αλλαγή αναδόχου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα και ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για τον Δήμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. α' υποπερ. αα' και ββ' του Ν. 4412/2016. Περαιτέρω, πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, καθώς η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε από μη προβλέψιμες περιστάσεις, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και η αύξηση της συμβατικής αξίας δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά την επέκταση

του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης με την προσθήκη των ανωτέρω συμπληρωματικών υπηρεσιών, χωρίς μεταβολή της συνολικής φύσης αυτής, της διάρκειας ή των λοιπών ουσιαστών όρων της σύμβασης.

Στον Α.Α.Ε. 0-20- 2.4.2.02.07.002 με τίτλο Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοιν.χώρων έχει εγγραφεί ποσό 150.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης για το έτος 2026, το ύψος της οποίας θα ανέλθει 71.751,55€+24%, συνολικά 88.971,92€ για το έτος 2026 ενώ θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2027.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή, καλείται να εγκρίνει την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1984/10.02.2026 τεχνική περιγραφή και να λάβει απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8370/27.05.2025 σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 615 του Ν. 5314/2026 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επιπρόσθετες υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στους αναφερόμενους οικισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας τον λόγο, διευκρίνισε ότι η **διάρκεια ισχύος της τροποποίησης της σύμβασης ορίζεται από την 1η Αυγούστου 2026 έως και τη λήξη της σύμβασης.**

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 33ης/15.07.2026 συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 615 «Αρμόδια όργανα για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
4. Την υπ' αριθ. 8370/27.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016902793 2025-05-28) σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
5. Την υπ' αριθμ. 1/2026 (αρ. πρωτ. 1984/10-02-2026) Τεχνική Περιγραφή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ: 10777/14.07.2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10796/14.07.2026 έγγραφο του Δημάρχου στην ανάδοχο.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 10820/14.07.2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΜΚ Ergo», με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της για την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσος, Σωτήριος Πανουργιάς και Δημήτριος Σουρίλας.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Εμμανουήλ Χριστοφάκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. πρωτ. 1/2026 (αρ. πρωτ. 1984/10-02-2026) Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία προβλέπει την προσθήκη τριών (3) επιπλέον δρομολογίων αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων σε αυτήν οικισμών.

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8370/27.05.2025 σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και οδοκαθαρισμός σε τμήμα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για δύο (2) έτη, με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) έτους», η οποία έχει συναφθεί με την ανάδοχο εταιρεία «ΜΚ Ergo»,

σύμφωνα με την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2026 έως και τη λήξη της αρχικής σύμβασης μετά από την κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω τροποποίηση θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 0-20-2.4.2.02.07.002 με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026, ενώ θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 270/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος