



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 24.08.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 336/2026

**Μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης: «Προμήθεια
Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 43^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **12877/17.08.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

1. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Γεώργιος Ρούσος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ιωάννη Γιαντζή, εισηγητή του θέματος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

Έχει υποβληθεί το υπ' αριθ. πρωτ. 12670/12-08-2026 αίτημα της αναδόχου για τη μετάθεση, έως την 14-10-2026, της προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβασης, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η θέση σε λειτουργία εφαρμογών που αφορούν την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και τη διασύνδεση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών με την τράπεζα. Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαρτώνται από ενέργειες τρίτων φορέων.

Ειδικότερα, εκκρεμούν δύο διαδικασίες: αφενός, η επίσημη έγκριση από τη Γ.Γ.Π.Σ., η οποία θα πρέπει να περάσει από τον προβλεπόμενο νομικό έλεγχο και στη συνέχεια να προωθηθεί για ένταξη σε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) διάθεσης, και αφετέρου η οριστικοποίηση από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών (ePosPaycenter). Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών δεν είναι δυνατή εντός της υφιστάμενης προθεσμίας και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.

Με την υπ' αριθ. 252/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής είχε ήδη δοθεί παράταση έως την 25-08-2026. Ωστόσο, καθώς οι παραπάνω διαδικασίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα και

με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, προτείνεται η μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως την **14-10-2026**.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 43ης/21.08.2026 συνεδρίασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Ιωάννη Γιαντζή.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. αη' (iii) του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΡΙΚΗ Α.Ε.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 12670/12.08.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης έως την 14-10-2026.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 12753/13.08.2026 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Σωτήριος Πανουργιάς και Δημήτριος Σουρίλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 2625/26-02-2026 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού» **έως την 14-10-2026**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω εισηγητικό μέρος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος