



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 20.10.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 425/2026

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης και ΕΕΛ Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας – Β΄ Φάση, Υποέργο 5: Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 54^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **16428/16.10.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αυθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 15343/15.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας».**

αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΜΥΒΑ ΑΕ-AQUAMOB ΕΠΕ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

- Προϋπολογισμός έργου: 3.882.434,95 € (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή και 888.568,04€ (με ΦΠΑ) για την πενταετή λειτουργία
- Έκπτωση : 0,47%
- Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 09/05/2024)
- Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 17/06/2026)

ε. Χρηματοδότηση από: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5008966) και ίδιους πόρους του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Δαπάνη Εργασιών Γ.Ε.	
+ Ο.Ε. 18% =	3.214.320,00 €
Απρόβλεπτα 9%=	289.288,80 €
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	164.224,50
Απολογιστικά=	200.000,00 €
Γενική Υπηρεσία=	716.580,20
Αναθεώρηση=	14.601,65 €
Άθροισμα=	4.599.015,15 €
ΦΠΑ=	171.987,84 €
ΣΥΝΟΛΟ=	4.771.002,99 €

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών Γ.Ε.	
+ Ο.Ε. 18% =	3.498.261,39 €
Απρόβλεπτα 9%=	5.347,41 €
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	164.224,50
Απολογιστικά=	200.000,00 €
Γενική Υπηρεσία=	716.580,20
Αναθεώρηση=	230.000,00 €
Άθροισμα=	4.814.413,50 €
ΦΠΑ=	171.987,84 €
ΣΥΝΟΛΟ=	4.986.401,34 €

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών Γ.Ε.	
+ Ο.Ε. 18% =	3.501.389,15€
Απρόβλεπτα 9%=	2.219,65 €
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	164.224,50

Απολογιστικά=	200.000,00 €
Γενική Υπηρεσία=	716.580,20
Αναθεώρηση=	880.000,00 €
Άθροισμα=	5.464.413,50 €
ΦΠΑ=	171.987,84 €
ΣΥΝΟΛΟ=	5.636.401,34 €

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση για την κατασκευή 3.882.434,95€ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή και 888.568,04€ (με το ΦΠΑ) για την πενταετή λειτουργία, η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΟΠΣ): 5008966

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 2^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αύξηση της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης σε 880.000,00€.
6. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.
7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ
 - α. 2ος ΑΠΕ
 - β. Την Αιτιολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ.
 - γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
 - δ. Πίνακες Αναθεωρήσεων
 - ε. Πίνακας Διαχωρισμού Εργασιών.
 - ζ. Έλεγχος
8. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και το άρθρο 156 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις) προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση της πρόβλεψης δαπάνης αναθεώρησης και τις μεταβολές στις ποσότητες συμβατικών εργασιών όπως προέκυψαν μετά την αναλυτική τους επιμέτρηση.

Ειδικότερα

- Η δαπάνη αναθεώρησης έχει προκύψει με βάση την έως σήμερα πιστοποιημένη δαπάνη και τον υπολογισμό της αναθεωρημένης αξίας των υπόλοιπων προς πιστοποίηση εργασιών.
- Οι μεταβολές των ποσοτήτων αφορούν την εργασία του άρθρου Ν3 (Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ η οποία έχει εκτελεστεί και συμπεριληφθεί σε αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αύξηση της πρόβλεψης της δαπάνης αναθεώρησης σε 880.000,00€.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 54ης/20.10.2026 συνεδρίασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», σε συνδυασμό με το άρθρο 609 «Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13041/10.11.2022 σύμβαση.
4. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) μετά της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15343/15.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσοι, Σωτήριος Πανουργιάς και Δημήτριος Σουρίλας.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης και ΕΕΛ Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας – Β' Φάση, Υποέργο 5: Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας**», ο οποίος δεν επιφέρει μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνει αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης αναθεώρησης στο ποσό των **880.000,00 €**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 425/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
Ημερομηνία: 2026.10.20 11:18:57 EEST