



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 20.10.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 426/2026

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου, μετά από φυσική καταστροφή (Elena)».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 54^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **16428/16.10.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αυθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ 16395/16.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ELENA)»** αναδόχου: Ιστιαία Τεχνική Κατασκευαστική Α.Ε.

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

- α. Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 €
- β. Έκπτωση : 5,85%
- γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 06/05/2027)
- δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 06/05/2027)
- ε. Χρηματοδότηση από: "Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Εργασίες + 18% =	287.625,54 €
Απρόβλεπτα 15%=	43.143,83 €
Απολογιστικά=	29.732,37 €
Αναθεώρηση=	20.629,41 €
ΦΠΑ=	91.471,47 €
ΣΥΝΟΛΟ=	472.602,62 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	330.768,01 €
Απρόβλεπτα 15%=	1,36 €
Απολογιστικά=	29.732,37 €
Αναθεώρηση=	20.629,41 €
ΦΠΑ=	91.471,47 €
ΣΥΝΟΛΟ=	472.602,62 €

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση για την κατασκευή 472.602,62 € (με ΦΠΑ) για την κατασκευή, η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα "Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025" (ΟΠΣ): 5227071

4. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

5. Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

6. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1ο ΑΠΕ

α. Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ

β. 1ος ΑΠΕ

γ. Συνοπτικός Πίνακας Προμετρήσεων.

δ. Έλεγχος 1ου ΑΠΕ

7. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Επίσης ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να αντιμετωπιστούν και να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν και οφείλεται είτε σε προμετρητικά λάθη της μελέτης στις ποσότητες που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση είτε σε παράλειψη να περιληφθούν στην προμέτρηση εργασίες που προβλέπονται μεν στο αρχικό τεχνικό αντικείμενο αλλά δεν κοστολογήθηκαν στην αρχική μελέτη .

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση του παρόντος 1ου ΑΠΕ στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 54ης/20.10.2026 συνεδρίασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», σε συνδυασμό με το άρθρο 609 «Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6438/07.05.2026 σύμβαση.
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) μετά της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16395/16.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος, Σωτήριος Πανουργιάς και Δημήτριος Σουρίλας.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου, μετά από φυσική καταστροφή (Elena)**», ο οποίος δεν επιφέρει μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 426/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
Ημερομηνία: 2026.10.20 11:19:54 EEST