Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 09:35:05 EET
Reason:
Location: Athens



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 29.10.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: **433/2026**

**Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 56ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.: **17005/27.10.2026** πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και εστάλη αυθημερόν στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

**Προσήλθαν και παρέστησαν:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ιωάννης Κοντζιάς | Πρόεδρος | Δήμαρχος |
| 2. | Αγγελής Μισιρλής | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. | Ιωάννης Γιαντζής | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. | Γεώργιος Ρούσσος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 5. | Σωτήριος Πανουργιάς | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 6. | Εμμανουήλ Χριστοφάκης | Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος |

**Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Δημήτριος Σουρίλας | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **1ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ 16657/27.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) 2ου ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ και β) χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου **: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023»**

αναδόχου: ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 241.935,48 €

β. Έκπτωση : 1,08%

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 21/05/2026)

δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 20/06/2026)

ε. Χρηματοδότηση από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

| | |
|---|---|
| Εργασίες + 18% = | 198.777,72 € |
| Απρόβλεπτα 15%= | 29.816,66 € |
| Απολογιστικά = | 8.474,58 € |
| Όφελος Απολογιστικών = | 1.525,42 € |
| Έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών = | -16,45 € |
| Αναθεώρηση = | 840,01 € |
| ΦΠΑ= | 57.460,31 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ=** | **296.878,25 €** |

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ

| | |
|---|---|
| Εργασίες + 18% = | 217.765,64 € |
| Απρόβλεπτα 15%= | 10.828,74 € |
| Απολογιστικά = | 8.474,58 € |
| Όφελος Απολογιστικών = | 1.525,42 € |
| Έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών = | -16,45 € |
| Αναθεώρηση = | 840,01 € |
| ΦΠΑ= | 57.460,31 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ=** | **296.828,25 €** |

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ

| | |
|---|---|
| Εργασίες + 18% = | 228.587,99 € |
| Απρόβλεπτα 15%= | 0,00 € |

| | |
|---|---|
| Απολογιστικά = | 8.474,58 € |
| Όφελος Απολογιστικών = | 1.525,42 € |
| Έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών = | -16,45 € |
| Αναθεώρηση = | 28.835,41 € |
| ΦΠΑ= | 64.177,67 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ=** | **331.584,62 €** |

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
Αρχική σύμβαση = 239.417,94€
η οποία καλύπτεται από το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025

- Επιπλέον ποσό Αναθεώρησης αρχικής σύμβασης = 27.995,40 €

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

6. Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

7. Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου . Επίσης ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να αντιμετωπιστούν και να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν από τα τελικά επιμετρητικά στοιχεία και για να καλύψει την δαπάνη της Αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε από τον συνημμένο Πίνακα Αναθεώρησης.

8. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 2ο ΑΠΕ
   α. Αιτιολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ
   β. 2ος ΑΠΕ
   γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
   δ. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών
   ε. Πίνακας υπολογισμού δαπάνης Αναθεώρησης
   στ. Η με αρ. πρωτ. 105/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε. Πρακτικό 14ο /Θέμα 2ο /08-10-2026 Θετική Γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και την χρήση των επί έλασσον δαπανών.

---

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 56ης/29.10.2026 συνεδρίασης.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. αη΄ του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», σε συνδυασμό με το άρθρο 609 «Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18540/21.11.2025 σύμβαση.
4. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) μετά της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 105/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./08.10.2026 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16657/27.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.
**ΥΠΕΡ** ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος και Σωτήριος Πανουργιάς.
**ΠΑΡΩΝ** δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 2ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023»**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 433/2026**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής**
Ιωάννης Κοντζιάς
**Δήμαρχος**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2026.10.29 09:27:14 EET