



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 4ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 30^{ης} Ιανουαρίου 2026.

Αριθμός Απόφασης: 9/2026

ΘΕΜΑ: «Παράταση Προθεσμίας της αριθ. 17.242/30.10.2025 σύμβασης ' ' Προμήθεια κα τοποθέτηση χλοοτάπητα για αποκατάσταση Γηπέδων Ιστιαίας και Ν. Πύργου μετά από καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 ' ' ».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης στις 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α'/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **1226/26.1.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **21** μέλη και απόντα **4** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Δάφνη Ευμορφία |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Λιάκος Χρήστος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Καρακάξης Χρήστος |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 6. Ρούσσοις Γεώργιος | 19. Σουρίλας Δημήτριος |
| 7. Μαραβέλη Δέσποινα | 20. Ζάχος Ιωάννης |
| 8. Σπίτσα Σταυρούλα | 21. Νάτσιος Κωνσταντίνος |
| 9. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 10. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 11. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 12. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 13. Σταματονικολός Δαυίδ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλείου Γεώργιος

2. Γλύκος Ευστάθιος ΑΔΑ: 9Η33ΩΕ7-9ΨΠ
3. Καλαϊτζίδης Λάζαρος
4. Παπασωτηρίου Βασίλειος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης, μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Μαρινάς Ιωάννης, και μετά τη ψήφιση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Σταματονικολός Δαυίδ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 15.1.2026 (Πρακτικό Νο 1)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 22.1.2026 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την ' ' Προμήθεια και Τοποθέτηση Χλοοτάπητα για Αποκατάσταση Γηπέδων Ιστιαίας και Ν. Πύργου μετά από καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 ' ', η οποία έχει ως κατωτέρω:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Ιστιαία 22/01/2026

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26, ΤΚ 34200
Τηλ: 2226350041**

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Παράταση ισχύος δημόσιας σύμβασης.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 1009/21-01-2026 αίτηση της HELLASOD Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 17242/30-10-2025 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της αναδόχου εταιρίας HELLASOD Α.Ε., με αντικείμενο την «**Προμήθεια και Τοποθέτηση Χλοοτάπητα για Αποκατάσταση Γηπέδων Ιστιαίας και Ν. Πύργου μετά από καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023**».
3. Τη χρονική διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης, η οποία λήγει την 30/01/2026.
4. Το υπ' αριθ. 1009/21-01-2026 αίτημα του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι το συμβατικό αντικείμενο εξακολουθεί να είναι απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η σύμβαση εκτελείται κανονικά και ο ανάδοχος έχει ανταποκριθεί στο 100% των υποχρεώσεων.
- Εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη της προμήθειας.
- Αποδεχόμαστε τους λόγους καθυστέρησης ολοκλήρωσης της προμήθειας και τοποθέτησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθ. 1009/21-01-2026 αίτημα του αναδόχου.
- Η αιτούμενη παράταση προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης και δεν μεταβάλλει το οικονομικό ή φυσικό αντικείμενό της.

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης της υπ' αριθ. 17242/30-10-2025 δημόσιας σύμβασης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την ανάδοχο εταιρία HELLASOD Α.Ε, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 30/04/2026, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου και του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η παρούσα παράταση κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το παρόν διαβιβάζεται αρμοδίως και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή

Χατζηδογιαννάκης Κωνσταντίνος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Δόκιμος Υπάλληλος του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

- Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης

Μισιρλής Κωνσταντίνος

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – Μόνιμος Υπάλληλος του Δήμου

Ιστιαίας – Αιδηψού

-Τακτικό Μέλος

Ζερβούδη Αικατερίνη

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Μόνιμη Υπάλληλος του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

-Τακτικό Μέλος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.

