



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 15.05.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 160/2026

**Εξέταση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Υπομνήματος Απόψεων του Αναδόχου του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Λιγάδας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **6701/12.05.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

| | | | |
|----|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Κοντζιάς Ιωάννης | Πρόεδρος | Δήμαρχος |
| 2. | Πανουργιάς Σωτήριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. | Ρούσσοι Γεώργιος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. | Γιαντζής Ιωάννης | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 5. | Βογιατζής Κυριάκος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 6. | Σουρίλας Δημήτριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 7. | Μαραγιάννης Ιωάννης | Αναπλ. μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

| | | | |
|----|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. | Καρακάξης Χρίστος | Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος |
|----|-------------------|--------------|---------------------|

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κυρία Ζωή Νικολάου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών η υπ' αριθμ. πρωτ. 11448/04.08.2025 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Σχετ.: α) Το από 20-6-2025 Πρωτόκολλο Επιτροπής Παραλαβής του έργου.

β) Το με αρ. πρωτ12405/-07-2025 Υπόμνημα του αναδόχου.

γ) Άρθρα 159 και 172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου : «**Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Λιγάδας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού**», καθώς και το **υπόμνημα του αναδόχου**, το οποίο υπεβλήθη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 6 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε σειρά ελλείψεων τεχνικού χαρακτήρα που, κατά την κρίση της, **δεν επιτρέπουν την οριστική παραλαβή του έργου, ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά, κυρίως λόγω:**

- **Απουσίας διατομών και μηκοτομής στα σχέδια ως κατασκευάσθη,**

- **Αδυναμίας υψομετρικών ελέγχων** για τον προσδιορισμό πάχους σκυροδέματος,
- **Τεχνικών παραλείψεων** (ρηγματώσεις, απουσία αρμών, απουσία προστατευτικών μέτρων σε επικίνδυνα σημεία).

Ο ανάδοχος, με το σχετικό υπόμνημα και την προσκόμιση εργαστηριακών ελέγχων σκυροδέματος, **τεκμηριώνει επαρκώς** τη συμμόρφωση του έργου προς τη μελέτη και τις οδηγίες επίβλεψης, προβάλλοντας ότι:

- Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση για την επιμέτρηση (οριζοντιογραφίες, συντεταγμένες, εργαστηριακά αποτελέσματα),
- Τα στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή αφορούν παρεκκλίσεις που δεν προβλέπονταν στη μελέτη
- Δεν εντοπίστηκε καμία φθορά στο έργο που να απαιτεί αποκατάσταση, και όλα τα υλικά είναι κατάλληλα.

Εισήγηση

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη της:

- **Τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16 σχετικά με την αρμοδιότητα της επιτροπής παραλαβής,**
- **Τη διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του Αναδόχου** ως προς την επάρκεια των στοιχείων και τη συμμόρφωση προς τη μελέτη,
- **Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης** και δεν διαπιστώθηκαν λειτουργικά ή κατασκευαστικά προβλήματα στο έργο.

Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία εισηγείται:

- **Την εξέταση του Πρωτοκόλλου και υπομνήματος Αναδόχου από τη Δημοτική Επιτροπή** για λήψη απόφασης περί της τύχης της παραλαβής,
- **Εφόσον γίνει αποδεκτό ότι οι παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής δεν αφορούν παραβάσεις της μελέτης ή ακαταλληλότητα του έργου, να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του έργου από την Επιτροπή παραλαβής,**

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και της κυρίας Ζωής Νικολάου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 21ης/14.05.2026 συνεδρίασης.

Τέλος, ο Πρόεδρος διατύπωσε την οριστική πρόταση προς ψήφιση και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά επί του θέματος.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της §2β του άρθρου 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 «Παραλαβή Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α' /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το από 20.06.2025 Πρωτόκολλο Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
5. Το με υπ' πρωτ. 12405/-07-2025 Υπόμνημα του αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11448/04.08.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6659/12.05.2026 έγγραφο επείγουσας υπενθύμισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Βογιατζής Κυριάκος.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα οι: Σουρίλας Δημήτριος και Μαραγιάννης Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιστροφή του Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Παραλαβής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Λιχάδας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού**», με σαφή διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μελέτης και των όρων της σύμβασης.

Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αναγκαία ενέργεια προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**