



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 04.09.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 356/2026

Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθ. 14002/04-09-2025 σύμβασης έως και την 31/12/2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση της προμήθειας των υπολειπόμενων ποσοτήτων των συμβατικών ειδών.

Απόσπασμα από το πρακτικό της 45^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **13575/31.08.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), αναρτήθηκε αθημερόν ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Γεώργιος Ρούσσος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

1. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ιωάννη Γιαντζή, εισηγητή του θέματος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

(α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12648/12.08.2026 αίτημα του αναδόχου της υπ' αριθμ. 14002/04-09-2025 σύμβασης προμήθειας καυσίμων, με το οποίο ζητείται η παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως την 31.12.2026 ή έως την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, λόγω του μη αξιοποιηθέντος οικονομικού υπολοίπου της σύμβασης και της εξακολούθησης των αναγκών του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων. Η αιτούμενη παράταση αφορά αποκλειστικά την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, χωρίς μεταβολή ή αύξηση της συνολικής συμβατικής αξίας, με τη συνέχιση της εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τους ισχύοντες συμβατικούς όρους και τις συμφωνηθείσες τιμές.

(β) Η από 13.08.2026 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

(γ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13418/28.08.2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Δ.Σ.

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού έχει συνάψει την υπ' αριθ. 12225/16-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015295767) **ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 383.265,21, (309.084,84 ευρώ με 24% Φ.Π.Α. 74.180,37 ευρώ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ , προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 435.595,63 (351.286,80 ευρώ με 24% Φ.Π.Α. 84.308,83 ευρώ)

Με την 14002/04-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017493428) σύμβαση γίνεται ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) έτος της υπ' αριθμ. πρωτ. 12225/16-08-2024 σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ και ειδικότερα για την προμήθεια:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	16.150
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	157.060
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	5.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (πρώην Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)	50.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)	35.000
ΣΥΝΟΛΟ	278.210

με ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου επί της αντλίας την ημέρα παράδοσής του, που βεβαιώνει το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ευβοίας.

Η σύμβαση προβλέπει στο άρθρο 6: «Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας»

Με το ανωτέρω σχετικό αίτημά του, ο ανάδοχος ζητά την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως **31/12/2026**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της προμήθειας και η απορρόφηση των υπολοίπων ποσοτήτων που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η αρμόδια Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά δεδομένα εκτέλεσης της σύμβασης, την ανάγκη συνέχισης της προμήθειας καυσίμων για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τα διαθέσιμα υπόλοιπα των συμβατικών ποσοτήτων, γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αιτούμενης παράτασης.

Η παράταση αφορά **αποκλειστικά τον χρόνο εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης** και αποσκοπεί στην απορρόφηση των ποσοτήτων που προβλέπονται σε αυτήν, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου και χωρίς εισαγωγή νέων ποσοτήτων πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Από την εξέταση των στοιχείων της Οικονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι οι υπολειπόμενες ποσότητες της σύμβασης είναι:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
-----------------------	--------------------------

<i>BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ</i>	5.622
<i>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ</i>	74.316
<i>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</i>	672
<i>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (σχολείων & παιδικών σταθμών)</i>	27.764
ΣΥΝΟΛΟ	108.374

για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την απορρόφηση των υπολοίπων ποσοτήτων της σύμβασης υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2026.

Η οικονομική επιβάρυνση ανά **Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ)** με αποτίμηση την τιμή στο παρατηρητήριο τιμών την 23/08/2026 αποτυπώνεται ως εξής:

Α.Λ.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ(€)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ(€)
010.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10	943,00	2423,41
055.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 55	6157,59	15117,64
020.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20	58851,06	72741,99
025.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης & αντλιοστάσια για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25	4992,20	29348,13
030.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30	90844,21	167185,7
035.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης & χορτοκοπτικά για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35	2543,46	8470,26
090.2410116	Κάσιμα για λοιπούς σκοπούς	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90	507,50	4298,27
010.2410115	Κάσιμα θέρμανσης	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια	1206,91	8591,98
070.2410115	Κάσιμα θέρμανσης	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς	68722,14	135287,3
		ΣΥΝΟΛΟ	234.768,07	443464,68

Η ανωτέρω εκτίμηση της δαπάνης έχει γίνει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις προβλεπόμενες τιμές/τιμολογιακό μηχανισμό της σύμβασης.

Δεδομένου ότι οι τιμές των καυσίμων είναι μεταβαλλόμενες, η τελική αξία των επιμέρους παραδόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις ισχύουσες κατά τον χρόνο παράδοσης τιμές, όπως αυτές προκύπτουν από το προβλεπόμενο Παρατηρητήριο Τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες θα πραγματοποιούνται εντός των διαθέσιμων και εγκεκριμένων πιστώσεων των αντίστοιχων Α.Α.Ε και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανάληψης υποχρεώσεων και εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Από τον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας δεν προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω πιστώσεων για την αιτούμενη παράταση, καθόσον υφίστανται διαθέσιμες πιστώσεις ικανές να καλύψουν την προβλεπόμενη δαπάνη.

Η παράταση κρίνεται οικονομικά και λειτουργικά συμφέρουσα για τον Δήμο, δεδομένου ότι:

- α) εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Δήμου,
- β) αξιοποιούνται οι υπόλοιπες ποσότητες της ήδη συναφθείσας σύμβασης,
- γ) αποφεύγεται η διακοπή της προμήθειας και η δημιουργία κενού στην τροφοδοσία των υπηρεσιών του Δήμου,
- δ) δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας για τις ποσότητες που ήδη περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο,
- ε) η τιμολόγηση εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο συμβατικό μηχανισμό μεταβολής των τιμών και όχι με αυθαίρετη νέα τιμή μονάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. 14002/04-09-2025 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ».
- Την 12648/12-08-2026 αίτηση της επιχείρησης «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ»
- Την από 13/08/2026 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- το γεγονός ότι υπάρχουν υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες προς απορρόφηση,
- το γεγονός ότι η παράταση αφορά τον χρόνο εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και όχι την αύξηση του φυσικού αντικειμένου αυτής,
- και, κυρίως, την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στους αντίστοιχους Α.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026,

εισηγούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της παράτασης της υπ' αριθ. 14002/04-09-2025 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων έως **31/12/2026**, αποκλειστικά για την απορρόφηση των υπολοίπων ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΑΛΕ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα, **για τους οποίους υπάρχει διαθέσιμη πίστωση**, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης, ανάληψης υποχρεώσεων και εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Η παράταση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ή ουσιαστικής τροποποίηση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και ότι τηρούνται οι προβλέψεις της διακήρυξης, της σύμβασης και του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 45ης/04.09.2026 συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 615 «Αρμόδια όργανα για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
4. Την υπ' αριθ. πρωτ.:14002/04-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017493428) σύμβαση.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12648/12.08.2026 αίτημα του αναδόχου ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ.
6. Την από 13.08.2026 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13418/28.08.2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Ιωάννη Γιαντζή.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος και Σωτήριος Πανουργιάς.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. 14002/04-09-2025 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων έως την **31.12.2026**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια των ποσοτήτων καυσίμων που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δεν έχουν μέχρι σήμερα παραδοθεί, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η παράταση δεν συνεπάγεται αύξηση της συνολικής συμβατικής αξίας ή των συμβατικών ποσοτήτων και αφορά αποκλειστικά τις ποσότητες που απομένουν προς προμήθεια στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΑΛΕ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ' αριθ. 14002/04-09-2025 σύμβασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος